



OBČINA ORMOŽ
OBČINSKA UPRAVA

Datum: 27.12.2017
Št.:092-111/2017 02/78

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS – AKOS
Stegne 7
1001 Ljubljana

ZADEVA: **Gradnja infrastrukture v Občini Ormož v letu 2018**

Spoštovani.

Skladno z vašim pozivamo vam podajamo dodatne informacije v zvezi s terminskim načrtom.

1. Modernizacija cest v 2018 (predvidena izvedba marec 2018-september 2018):

	Cestni odsek	dolžina v m
1	Modernizacija JP 804135 Hum	350
2	Modernizacija JP 804094 Hum	260
3	Modernizacija LC 302341 G1-2 -ŽP Frankovci	660
4	Modernizacija JP 804114 Hum	290
5	Modernizacija JP 803408 Lačaves	100
6	Modernizacija JP 803407 Kog	90
7	Modernizacija JP 803406 Kog	90
8	Modernizacija JP 803392 Kog	260
9	Modernizacija JP 803562 Kog	210
10	Modernizacija JP 803382 Gomila	170
11	Modernizacija JP 803235 Hermanci	200
12	Modernizacija JP 803194 Vuzmetinci	190
13	Modernizacija JP 803304 Zasavci	240
14	Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh	400
15	Modernizacija JP 804211 Pavlovci	230
16	Modernizacija JP 804233 Litmerk	160
17	Modernizacija JP 804252 Litmerk- Strezetina	210
18	Modernizacija JP 804272 Lešnica	190
19	Modernizacija JP 804523 Lešnica	300
20	Modernizacija JP 804522 Lešnica-Strmec-Šardinje	440
21	Modernizacija JP 802984 Libanja	450
22	Modernizacija JP 803035 Libanja	210
23	Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh	1.200
24	Modernizacija JP 803921 Mihalovci	660

25	Modernizacija JP 803922 Mihalovci	100
26	Modernizacija JP 802972 Mihalovci	220
27	Modernizacija JP 802891 Veličane	240
28	Modernizacija JP 802892 Veličane	185
29	Modernizacija JP 802882 Veličane	310
30	Modernizacija JP 802921 Ivanjkovci	180
31	Modernizacija JP 802671 Strezetina	165
32	Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč	430
33	Modernizacija JP 804314 Runeč	335
34	Modernizacija JP 804402 Dobrava	1.015
35	Modernizacija JP 804471 Dobrava	150

Skice posegov in natančno traso je mogoče pogledati v povezavi: http://www.ormoz.si/files/other/news/98/101634DIIP%20Modernizacija%20cest%20v%20obcini%20Ormo%20v%20letu%202018_ZV.pdf.

- Kanalizacija Siget - Velika Nedelja, odsek proti Hajndlu in gradnja vodovoda** (2018: Velika Nedelja – JP 804 491, odsek Siget je bil zaključen v 2016) – (predvidena izvedba marec 2018-september 2018).
- Kanalizacija Podgorci – Velika Nedelja, faza 3** (predvidena izvedba marec 2018-november 2018- faza 1, predvidena izvedba marec 2019-november 2019 – faza 2),
- Izgradnja vodovoda v naselju pri vinski kleti** (v 2017 se je izgradila meteorna in fekalna kanalizacija v odsekih B, C, D, E in gramozirala cesta, v 2018 (predvidena izvedba marec 2018 - september 2018 - faza 1), predvidena izvedba marec 2019-november 2019 – faza 2), je predvidena izgradnja vodovoda v omenjenih odsekih v predelu kjer je predviden hodnik za pešce. V tem delu je elektro kablovod, ki bi ga bilo potrebno prestaviti v predviden pločnik zraven cevovoda, saj obstoječ kablovod seka številne parcele in ni možna gradnja.

Na elektronski naslov info.box@akos-rs.si bomo poslali vse skice oz. situacije. Natančnejšega terminskega načrta vam v tem trenutku ne moremo podati, saj je le ta odvisen od številnih dejavnikov.

V primeru dodatnih vprašanj smo na voljo (g. Boris Novak – 02/741 53 20, boris.novak@ormoz.si).

S spoštovanjem.



Poslano:

- Naslovu,

Vložiti:

- zbirko dokumentarnega gradiva.